



466.

D. JUAN ALFARO GRANDE, en su condición de Secretario de la COMISIÓN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA M-30,

**CERTIFICA**

Que en la sesión del 26 de marzo de 2007, los miembros de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la M-30 aprobaron por unanimidad el siguiente Acuerdo:

*Proponer al órgano competente para la modificación del Contrato de gestión de servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30 mediante sociedad de economía mixta, la modificación del mismo, de acuerdo con las Memorias Técnica y Económica de fechas 1 de marzo y 7 marzo de 2007 suscritas por la Subdirección General de Construcción de Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid. El incremento del precio del contrato tras su modificación, que mantiene el equilibrio económico - financiero del mismo, supone un 18,61% del precio del contrato resultante de la licitación y asciende 1.632.642.000 euros, IVA incluido al 16%, con el siguiente desglose de anualidades en euros constantes de 2005:*

| Años | Importe       | Años | Importe       | Años | Importe       |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 2008 | 49.474.000,00 | 2019 | 49.474.000,00 | 2030 | 49.474.000,00 |
| 2009 | 49.474.000,00 | 2020 | 49.474.000,00 | 2031 | 49.474.000,00 |
| 2010 | 49.474.000,00 | 2021 | 49.474.000,00 | 2032 | 49.474.000,00 |
| 2011 | 49.474.000,00 | 2022 | 49.474.000,00 | 2033 | 49.474.000,00 |
| 2012 | 49.474.000,00 | 2023 | 49.474.000,00 | 2034 | 49.474.000,00 |
| 2013 | 49.474.000,00 | 2024 | 49.474.000,00 | 2035 | 49.474.000,00 |
| 2014 | 49.474.000,00 | 2025 | 49.474.000,00 | 2036 | 49.474.000,00 |
| 2015 | 49.474.000,00 | 2026 | 49.474.000,00 | 2037 | 49.474.000,00 |
| 2016 | 49.474.000,00 | 2027 | 49.474.000,00 | 2038 | 49.474.000,00 |
| 2017 | 49.474.000,00 | 2028 | 49.474.000,00 | 2039 | 49.474.000,00 |
| 2018 | 49.474.000,00 | 2029 | 49.474.000,00 | 2040 | 49.474.000,00 |

En Madrid, a 20 de abril de 2007

EL SECRETARIO,

Fdo.- Juan Alfaro Grande

Vº.Bº. EL PRESIDENTE,  
(por sustitución)

Fdo.- Juan Bravo Rivera